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Localização do Projecto Montepuez Ruby Mining

➢ Localizada na provincia de Cabo Delgado, Distrito de Montepuez

no Posto Administrativo de Namanhumbir.

➢ A MRM obteve uma Licença de Mineração e Exploração com

duração de 25 anos (4702 e 4703c) em Novembro de 2011 para

uma área de 36000 Ha.

➢ Posteriormente, em 2015 ficou concluído o processo de junção

das Concessões, e foi atribuída uma nova Concessão nº 4703C

de igual área (36000 Ha), com validade até 11 de Novembro de

2036.

Comunidade de Nthoro

Localizada no meio do cinturão mineralizado
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Desenvolvimento do PAR até á Data

11 de Nov de 2011 Concessão de Licença Mineira 4703C a favor  da MRM, com validade até 11 de Novembro de 2036  

Abri – Dez 2014 Censo dos agregados, levantamento socio-económico e fisico

Abri – Dez 2014 Consultas alargadas e engajamento das Partes Interessadas e Afectadas

Agosto 2015 Confirmação de bens e assinatura de 92 Acordos de Compensação e MdE com o Governo do Distrito de Montepuez

Agosto 2015 Indentificação da área hospedeira (reassentamento) em Namanhumbir Sede, 5km de Nthoro, dentro de 4703C da MRM

Fev – Mai 2016 Visitas de troca de experiência aos reassentamentos de Cateme, Mualadzi, Chingodzi (Tete) e Palma (Cabo Delgado)

Setembro 2016 Última Consulta Pública em Nthoro com todos intervenientes presentes

Outubro 2016 Reunião de concertação da proposta do PAR em Bilene pela CTASR Nacional, Provincial e Distrital

Outubro 2016 Nota de Conformidade passada pela CTASR Nacional, Provincial e Distrital

Outubro 2016 Parecer positive (a favor) dado por S.Excia Ministro de MITADER

Dezembro 2016 Construção da Casa Modelo 

Fev – Maio 2017 Visitas à casa modelo pelas Partes Interessadas e Afectadas

Maio 2017 Parecer Positivo do Governo Provincial homologado por S. Excia Governadora da Provincia  de Cabo Delgado

Maio 2017 Pareceres positivos dos residentes de Nthoro sobre a casa modelo após as visitas a mesma

Junho - Out 2017 Estudo do Impacto Ambiental e Sócio-Económico sobre a construção da Vila de Reassentamento 

Maio – Julho 2017 Actualização do Censo dos agregados, levantamento socio-económico e fisico ( 13 novas famílias e 1016 machambas)

Agosto de 2017 Aprovação do PAR pelo Governo do Distrito de Montepuez

Setembro 2017
Confirmação de bens e assinatura de mais 13 Acordos de Compensação e Adenda do MdE com o Governo do Distrito de 
Montepuez

Set – Out 2017 Preparação do Plano de Indemnização de Machambas e Árvores fruteiras 

14 Out 2017 Reunião de concertação do plano de Implementação do PAR em Montepuez pela CTASR Provincial e Distrital
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Engajamento das Partes Interessadas e Afectadas

• Reuniões comunitárias e com Conselho 
Consultivo local –19

• Reuniões com Comissão Distrital de 
Reassentamento/Conselho Consultivo 
Distrital–11

• Reuniões com a Comissão Provincial de 
Reassentamento – 6 

• Reuniões com DINOTR – 5 

• Reuniões com a Plataforma da Sociedade 
Civil – 3 
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Censos dos agregados, levantamentos socio-
económicos e fisicos em 2014 e 2017

• Identificação do agregado familiar;

• Fonte de renda/meios de subsistência;

• Mapeamento das estruturas habitacionais e estruturas não 
habitacionais;

• Posse de bens duráveis; 

• Mapeamento dos locais sagrados;

• Posse de Terra (para habitação assim como para agricultura);

• Mapeamento dos campos agrícolas, áreas de pastagem e gado;

• Mecanismos de resolução de conflitos;

• Acesso aos serviços sociais e públicos;

• Actividades económicas

• Expectativas sobre o projecto e opções de reassentamento e 
compensação 

2014 2017

Familias 92 105

Machambas 600 1016

Mesquita 1 1

Escola 

Primária

1 1

Cimitério 1 1

Mercado 1 1

Igreja 1 0

6

Aspectos Fisicos

Principais entre os dois Censos 
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Indentificação da área hospedeira do 
reassentamento
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Mapa de Uso de Solo na área hospedeira do 
Reassentamento

• Localizada a menos de 5 km de 

Nthoro;

• Pertence ao mesmo posto 

Administrativo;

• Área Total: 2400 ha;

• Área habitacional: 70 ha;

• Área de expansão urbana até 500 ha; 

• Área agrícola: 1500 ha;

• Área de pastagem/floresta: 400 ha;

• Área habitacional bem drenada;

• Bons solos para a prática da 

agricultura;

• Novo Centro de Saúde e casa do 

chefe do Posto já existem;

• Localizada dentro da área da 

Concessão da MRM, mas fora da 

área de DUAT.
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• Talhões de 5 000 m²; 

• Ruas principais e secundárias; 

• EPC (10 salas de aulas);

• Mercado; 

• Área para o comércio; 

• Reserva do Estado para 

escola secundária e 

vocacional; 

• Praças; 

• Paragens; 

• Áreas para igrejas; 

• Fontenários; 

• Lixeira;

• Cemitério;

• Eletrificação pública.

O Plano Urbano do Reassentamento
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O Pacote de Compensação

Tipológias Habitacionais
Dimensões da casa actual Tipológia a Receber Tamanho (m²)

<70 m² A –Tipo 3 75m² (95 familias)

71 a 110 m² B – Tipo 4 110m² (6 familias)

>110m² C –Tipo 4 avantajada 144m² (4 familias)

Tipos de Perdas Compensação

Casa Principal - Casa principal construída com material convencional, tipo 3,

>=70 m2, com instalação eléctrica pronta para ligação a rede;

- Casa de Banho externa - 9 m²;

- Cozinha Externa – 9 m²;

- Talhão com o tamanho de =5000 m² com DUAT

Estruturas auxiliaries - Estruturas equivalentes (currais, celeiro, vedação)

Área Agrícola -Área Agrícola preparada >= 2 Ha;

- Provisão de insumos agrícolas e assistência técnica por

extensionistas agrários;

-Instrumentos para a prática da agricultura (enxadas, catanas, regador)

Árvores de Frutas -Mudas de árvores de frutas + compensação monetária

conforme a tabela da DPA

Estruturas de negócio -Reestabelecimento de negócio na zona de reassentamento

Infraestruturas Sociais -Infraestruturas sociais melhoradas Escola, Centro de Saúde, Fornecimento de

água,  Locais de recreação, Posto Policial, Mercado, Administração,

electricidade) para acomodar os agregados reassentados.
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Recomendações Principais Cumpridas

Construção de Casa Modelo
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Colocação de Cisterna de Água

Colocação de Maquete

Revisão do Censo

Visitas á Casa Modelo

EIA da área hospedeira
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Recomendações Pendentes (24)

Incluir guarda-fatos em todos os quartos;

Incluir uma dispensa dentro da casa;

Por janelas em todos os lados das paredes dos quartos;

Aumentar a capacidade de armazenamento de água na 
cisterna de 3.000m3 para 5.000 

Colocar o tubo de transporte de água para cisterna 
junto da parede da casa; 

Construir uma rampa de acesso para pessoas com 
deficiência de locomoção;

Por vedação no quintal da casa, 

Colocar portas com redes mosquiteiras para além da 
porta principal nas entradas para o interior da casa;

Colocar redes mosquiteiras em todas as janelas da casa, 
incluindo da casa de banho exterior;

Colocar ventiladores na casa;

Assegurar a qualidade da fundação da casa por forma a 
oferecer maior durabilidade da mesma;

Colocar tubo ladrão (respiradores) na cisterna;

Queimar as  paredes internas nas casas de banho;

Uniformizar as janelas (madeira);

Melhorar os acabamentos da casa;

Rever o piso da cozinha exterior por forma a permitir a 
sua durabilidade,  e montar uma base para o uso da lenha;

Pôr rede mosquiteira na cozinha exterior;

Pôr um passeio que liga a casa principal da cozinha ;

Inverter abertura das portas da casa de banho para fora;

Colocar betonilha nas janelas da casa de banho exterior;

Colocar uma rampa para pessoas com deficiência nos 
acessos à casa de banho exterior;

Colocar sanitas turcas na casa de banho exterior;

Aumentar o tamanho da cozinha exterior com mais 2m²

Aumentar o tamanho da casa de banho com mais 2m²
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Parecer Positivo, Homologação e Aprovação do 
Governo

Documento Entidade do Governo Data

1 Momerando de Entendimento Sra Administradora de Montepuez 10.12.15

2 Nota de Conformidade CTASR Nacional, Provincial e Distrital 07.10.16

3 Parecer Positivo S. Excia Ministro de MITADER 19.10.16

4 Parecer Positivo Governo Provincial de C. Delgado 17.05.17

5 Aprovação do PAR Sra Administradora de Montepuez 07.08.17

6 Parecer de Recomendações Governo do Distrito de Montepuez 14.08.17

7 Adenda do Momerando de Entendimento Sra Administradora de Montepuez 18.09.17
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Passos a Seguir 
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1. Concertação final do plano de execução do PAR;

2. Divulgação do PAR para sua implementação;

3. Pagamento de compensações de machambas e fruteiras;

4. Lançamento da primeira pedra ;

5. Treinar as pessoas selecionadas das aldeias locais com foco 
especial para as de Nthoro para trabalhar no projecto de 
construção de ifraestruturas da vila; 

6. Implementação do PAR.
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